



برنامج البريمافيرا

المحتوى



مقدمة عن برنامج البريمافيرا

2

- كيفية عمل البرنامج
- القوائم المختلفة
- استيراد و تصدير الملفات
- عمل هيكل اداري للشركة
- انشاء قائمة بمديري الأقسام و مديري المشاريع

مقدمة عن التخطيط

1

- كيف يتم التخطيط للمشاريع
- المراحل المختلفة من التخطيط
- دور الجداول الزمنية و ال cash flow
- ادارة الموارد
- أنواع الجداول الزمنية المقدمة
- العقود و التخطيط

إنشاء مشروع جديد

3

- بداية مشروع جديد
- إنشاء WBS و هي Work breakdown structure
- اضافة أنشطة
- تغيير المدة الزمنية للنشاط
- تغيير توصيف النشاط
- الفرق بين الأنشطة الحرجة وغير حرجة
- مفهوم ال free float و Total float
- إنشاء علاقات بين الأنشطة
- أنواع العلاقات
- عمل تداخل بين الأنشطة في التخطيط
- أنواع الأنشطة المختلفة
- إنشاء التقويم Calendar
- تطبيق التقويم على المشروع
- تعريف عدد ساعات اليوم والأسبوع

6

الموارد Resources

- أنواع الموارد
- اضافة موارد جديدة new resources
- تغيير عملة الحساب
- اضافة سعر المورد

تغيير الأعدادات

5

- تغيير اعدادات من admin
- تغيير العملة
- اضافة عملة جديدة
- تغيير التفضيلات

4

خيارات التعديل

إنشاء الـ Baseline

7

- اعتماد الجدول الزمني
- حفظ الجدول الزمني
- اضافة أكثر من جدول معتم

- تحديد وحدة القياس
- تحميل الموارد على الأنشطة
- تغيير كميات البند
- اظهار التكلفة الاجمالية
- حساب أقصى عمالقة ممكن توفيرها
- تحريك الأنشطة الغير حرجة لتوزيع الموارد
- بانتظام

التقارير و الطباعة

9

- انشاء مجموعة للتقارير المشروع
- انشاء تقارير جديدة
- طباعة التقارير
- طباعة الجدول الزمني
- طباعة جدول الموارد Resource

متابعة التقدم و الانجاز

8

- اضافة نسب الانجاز
- اضافة التواریخ الحقيقة للأنشطة
- المقارنة بين الجدول المعتمد و ما تم تنفيذه
- تعريف الـ **Earned Value Management (EVM)**
- تطبيق الـ EVM على الجدول الزمني
- الوقوف على حالة المشروع بالنسبة للوقت و التكلفة
- اظهار منحنيات الـ EVM و كيفية قراءتها



Expert Engineers



01146214222 002

00966597097275



Egypt : Dokki, Cairo.

Saudi Arabia : Azizyah, Jeddah.



ExpertEngineers20@gmail.com